

СОГЛАСОВАНО
 Министерство просвещения
 Российской Федерации
 Первый заместитель Министра
 А.В. Бугаев
 «_____» _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
 Министерство образования и науки
 Челябинской области
 Министр
 А.И. Кузнецов
 «_____» _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
 ФГБУ «Российский
 детско-юношеский центр»
 Директор
 А.С. Кудряшов
 «_____» _____ 2022 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
 ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВНЕДРЕНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 СТАВОК СОВЕТНИКА ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАНИЮ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДЕТСКИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ
 ОБЪЕДИНЕНИЯМИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, А
 ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ
 СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
 НА 2022-2024 ГОДЫ**

№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки реализации	Исполнители*	Примечание
РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ				
1.	Проведение рабочих совещаний в режиме видеоконференции с пилотными субъектами РФ по вопросам реализации проекта	по мере необходимости, в течение реализации проекта	Минпросвещения России, пилотные субъекты, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр»	
2.	Определение образовательных организаций для включения в перечень образовательных организаций, обеспечивающих внедрение в Челябинской области ставок советников.	август 2022 г.	Минобрнауки ЧО; региональный координатор; МОУО; РЦ «Навигаторы детства»	Общеобразовательных организаций -138; Профессиональных образовательных организаций – 53
3.	Организация участия специалистов образовательных организаций в конкурсе	2022-2024	Минобрнауки ЧО; МОУО; образовательные организации	По отдельному плану

	«Навигаторы детства 2.0»			
4.	Мониторинг подачи заявок на участие в конкурсе «Навигаторы детства 2.0»	до 15 июля текущего года	ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор, муниципальные координаторы	
5.	Проведение отбора кандидатов в рамках Всероссийского конкурса «Навигаторы детства 2.0»	до 15 июля текущего года	Минпросвещения России, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор, муниципальные координаторы	
6.	Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по реализации в Челябинской области проекта по внедрению ставок советников в образовательных организациях	По мере необходимости	Минобрнауки ЧО, региональный координатор, члены межведомственной рабочей группы	Не менее 2 раз в год
7.	Проведение собеседований с кандидатами на должность муниципальных координаторов проекта	июль – август 2022 г.	Минобрнауки ЧО, МОУО, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор	
8.	Согласование кандидатов на должности муниципальных координаторов проекта*	август – сентябрь 2022 г.	Минобрнауки ЧО, МОУО, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр»	
9.	Совещание с муниципальными координаторами проекта	ежемесячно	Минобрнауки ЧО, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр» региональный координатор	
10.	Регистрация советников, муниципальных координаторов на сайте Корпоративного университета РДШ	июль – сентябрь 2022 г.	РДШ, ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор	
11.	Совещание с начальниками муниципальных органов управления образованием по внедрению в общеобразовательные организации ставок советников	август – сентябрь 2022 г.	Минобрнауки ЧО; МОУО; региональный координатор; ЧИППКРО	далее по мере необходимости

12.	Совещание с руководителями профессиональных образовательных организаций по внедрению в профессиональных образовательных организациях ставок советников	август – сентябрь 2022 г.	Минобрнауки ЧО; региональный координатор; ЧИРПО	далее по мере необходимости
13.	Инструктивно-методическое совещание с руководителями общеобразовательных организаций, заместителями руководителей по финансово-экономической работе по механизму финансирования вопросу реализации проекта	август 2022 г.	Минобрнауки ЧО; МОУО; общеобразовательные организации	
14.	Заключение соглашений между Минпросвещения России и Министерством образования и науки Челябинской области о реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на территории Челябинской области	сентябрь 2022 г.	Минпросвещения России; Минобрнауки ЧО; МОУО	
15.	Создание центров детских инициатив на базе общеобразовательных организаций (участников проекта)	октябрь 2022 г.	Общеобразовательные организации; МОУО; муниципальные координаторы; РДШ; ФГБУ «Росдетцентр»	
16.	Оснащение центров детских инициатив на базе общеобразовательных организаций (участников проекта) в соответствии с	до сентября 2024 г.	ФГБУ «Росдетцентр»; Минобрнауки ЧО; МОУО; руководители общеобразовательных организаций	

	рекомендациям Минпросвещения России			
17.	Проведение выездных семинар-совещаний в регионах по вопросам реализации проекта	сентябрь – ноябрь 2022 г.	Минпросвещения России; Минобрнауки ЧО; ФГБУ «Росдетцентр»; Ресурсные центры «Навигаторы детства» и РДШ	
18.	Организация работы с родительской общественностью в том числе в рамках областных родительских собраний по вопросам реализации проекта	в течение реализации проекта	Минобрнауки ЧО; МОУО; руководители образовательных организаций; региональный и муниципальные координаторы	
19.	Проведение собеседований с муниципальными координаторами и ресурсными центрами РДШ о ходе реализации проекта	октябрь – ноябрь 2022 г.	Минобрнауки ЧО; региональный координатор; ФГБУ «Росдетцентр»; Ресурсные центры «Навигаторы детства» и РДШ	
20.	Анализ рабочих программ воспитания общеобразовательных организаций – участников проекта	октябрь-ноябрь 2022 г.	ИИДСВ РАО, ФГБУ «Росдетцентр»; общеобразовательные организации; ЧИППКРО	
21.	Анализ реализации Дорожной карты по обеспечению внедрения в Челябинской области ставок советника в образовательных организациях, а также планов работы муниципальных и региональных координаторов системы патриотического воспитания на 2022-2024 годы	декабрь 2022 года	Минобрнауки ЧО; межведомственная рабочая группа по реализации проекта в Челябинской области проекта; ЧИППКРО; ЧИРПО	

22.	Разработка внеучебного и воспитательного контента для размещения в ЦОС	в течение срока реализации проекта	ИИДСВ РАО, Минпросвещения России	
23.	Мониторинг воспитательной среды общеобразовательных организаций Челябинской области	декабрь 2022 г.	Региональный и муниципальные координаторы, ФГБУ «Росдетцентр», ФГБУ «ФИОКО»	
24.	Утверждение планов работы на 2023 год	декабрь 2022 г.	Минобрнауки ЧО; региональный и муниципальные координаторы; РДШ; ФГБУ «Росдетцентр»	далее ежегодно
25.	Мониторинг функционирования и создания органов управления воспитательной работы (штабов воспитательной работы)	2022 г.	Минобрнауки ЧО; МОУО региональный и муниципальные координаторы; РДШ	
РАЗДЕЛ II. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ				
26.	Составление графика обучения советников	август – сентябрь 2022 г.	ФГБУ «Росдетцентр»; региональный координатор	
27.	Формирование групп слушателей из числа победителей Всероссийского конкурса «Навигаторы детства 2.0» (далее - слушатели) для обучения	август 2022 г.	ФГБОУ «МДЦ «Артек», ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор, Ресурсный центр «Навигаторы детства»	
28.	Обеспечение участия слушателей в заочном этапе обучения	по отдельному графику	Минобрнауки ЧО; ФГБУ «Росдетцентр»; МОУО	

29.	Направление слушателей для прохождения очного этапа обучения	по отдельному графику	ФГБУ «Росдетцентр»; руководители общеобразовательных организаций	по отдельному графику
30.	Организация прохождения слушателями онлайн курсов на портале Корпоративного университета РДШ	по отдельному графику	РДШ	
31.	Формирование графика курсов повышения квалификации советников, муниципальных координаторов, сотрудников Ресурсного центра на 2023 год	ноябрь 2022 г.	Минобрнауки ЧО; региональный и муниципальные координаторы; ЧИППКРО; ЧИРПО; ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»	
32.	Повышение квалификации слушателей по дополнительным профессиональным программам	2023-2024 гг.	Минобрнауки ЧО; ЧИППКРО; ЧИРПО; РДШ; ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»; ресурсный центр по проекту «Навигаторы детства»	<i>По отдельному графику</i>
33.	Участие руководителей и специалистов образовательных организаций (участников проекта) в конференциях, семинарах, мастер-классах (региональный, межрегиональный, всероссийский уровни)	2023-2024 гг.	Образовательные организации; МОУО; Минобрнауки ЧО	<i>По отдельному графику</i>

РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ

34.	Освещение реализации проекта на федеральных информационных ресурсах	2022-2024 г.	Минпросвещения России, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр»	
35.	Разработка и утверждение региональных и муниципальных медиапланов по реализации проекта	сентябрь 2022 г.	Минобрнауки ЧО; РДШ; ФГБУ «Росдетцентр»; региональный координатор	далее ежегодно
36.	Организация освещения и размещение на официальных сайтах и в региональных СМИ информации о реализации проекта	в течение срока реализации проекта	Минобрнауки ЧО; РДШ; ФГБУ «Росдетцентр»; региональный координатор	
37.	Организация информационной кампании в социальных сетях	в течение срока реализации проекта	Минобрнауки ЧО; РДШ; ФГБУ «Росдетцентр»; региональный координатор	
38.	Размещение информации о реализации проекта на сайтах образовательных организаций	в течение срока реализации проекта	Образовательные организации, муниципальные координаторы	
39.	Организация и проведение пресс-конференций по вопросам реализации проекта в регионе	в течение срока реализации проекта	Минобрнауки ЧО; РДШ; ФГБУ «Росдетцентр»; региональный координатор	

РАЗДЕЛ IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТНИКОВ ПО ВОСПИТАНИЮ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДЕТСКИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

40.	Введение в штатное расписание образовательных организаций ставок «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными	август-сентябрь 2022 г., август 2023 г.; август 2024 г.	Минобрнауки ЧО; МОУО; ФГБУ «Росдетцентр»; образовательные организации	до 25 августа 2022 г.: -577 общеобразовательных организаций; до 23 августа 2023 г.:
-----	--	--	--	---

	объединениями»			- до 1 сентября 2022 г.: -53 профессиональных образовательных организации.
41.	Мониторинг введения в штатные расписания образовательных организаций ставок «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»	сентябрь 2022 г. – сентябрь 2023 г.	Минобрнауки ЧО; региональный и муниципальные координаторы, ФГБУ «Росдетцентр», образовательные организации	
42.	Оформление трудовых отношений советников и ФГБУ «Росдетцентр»	до 1 октября 2022 г.	ФГБУ «Росдетцентр» Региональный и муниципальные координаторы	
43.	Оформление трудовых отношений советников в профессиональных образовательных организациях	до 1 октября 2022 г.	Минобрнауки ЧО; региональный координатор	
44.	Мониторинг обеспечения оборудованием рабочих мест советников	сентябрь – октябрь 2022 г.	Минобрнауки ЧО; региональный координатор, муниципальные координаторы	
45.	Организация очных и дистанционных площадок для обмена опытом реализации успешных практик деятельности советников, в том числе с использованием ЦОС	в течение срока реализации проекта	Минобрнауки ЧО; МОУО; образовательные организации, региональный и муниципальные координаторы, ФГБУ «Росдетцентр»	
РАЗДЕЛ V. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ				
46.	Разработка плана работы	не позднее	ФГБУ «Росдетцентр»,	

	советников на учебный год	20 августа 2022 г.	региональный и муниципальные координаторы	
47.	Организация и проведение региональных семинаров-совещаний советников, а также муниципальных кураторов и региональных координаторов системы патриотического воспитания	2022-2024 гг.	Минобрнауки ЧО; региональный и муниципальные координаторы; ФГБУ «Росдетцентр»; общеобразовательные организации	по отдельному плану
48.	Организация и проведение окружных слетов лучших команд обучающихся образовательных организаций и советников по федеральным округам	2022-2024 гг.	ФГБУ «Росдетцентр»; РДШ; региональный координатор	по отдельному плану
49.	Методическое сопровождение Всероссийского проекта «Орлята России»	2022-2024 гг.	региональный и муниципальные координаторы; ЧИПКРО	по отдельному плану
50.	Обеспечение методического и организационного сопровождения участия обучающихся в Всероссийских проектах и мероприятиях в рамках Национального проекта «Образование» («Лига вожатых», «Добро не уходит на каникулы», «Классные встречи»), в том числе мероприятиях от общественных детских объединений	2022-2024 гг.	региональный и муниципальные координаторы; РДШ	по отдельному плану
51.	Обеспечение методического и организационного сопровождения Всероссийской программы по развитию советов	2022-2024 гг.	региональный и муниципальные координаторы	по отдельному плану

	обучающихся образовательных организаций «Ученическое самоуправление»			
52.	Методическое сопровождение деятельности советников образовательных организаций	2022-2024 гг.	Минобрнауки ЧО; МОУО; региональный и муниципальные координаторы; ЧИППКРО; ЧИРПО; ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»	
53.	Организация и сопровождение участия советников в конкурсах профессионального мастерства	в течение срока конкурсов	Минобрнауки ЧО; региональный и муниципальные координаторы; ЧИППКРО; ЧИРПО; ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»	
54.	Работа с социальными партнерами и ведомствами в рамках формирования воспитательного пространства	в течение срока реализации проекта	региональный и муниципальные координаторы	
55.	Создание и функционирование сетевой школы наставников по содействию в организации эффективной работы советников	декабрь 2022 г.	региональный и муниципальные координаторы; ЧИППКРО; ЧИРПО; ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»;	
56.	Организация и проведение Фестиваля воспитательных систем образовательных	по отдельному графику	региональный и муниципальные координаторы, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский	

	организаций (участников проекта)		государственный гуманитарно-педагогический университет	
57	Формирование и организация деятельности муниципального детского актива с целью поддержки детских инициатив по вопросам муниципальной и региональной повестки (тематики)	в течение срока реализации проекта	МОУО; региональный и муниципальные координаторы; общеобразовательные организации; РДШ;	

*

Минпросвещения России – Министерство просвещения Российской Федерации
 Минобрнауки ЧО – Министерство образования и науки Челябинской области
 МОУО – муниципальные органы управления образованием
 РДШ — Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников»
 ФГБУ «Росдетцентр» - ФГБУ «Российский детско-юношеский центр»
 ЧИППКРО – ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования»
 ЧИРПО – ГБОУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования»
 РЦ «Навигаторы детства» - ресурсный центр по проекту «Навигаторы детства»
 образовательные организации – общеобразовательные и профессиональные образовательные организации
 ФГБУ «ФИОКО» - ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования»
 Советник - Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
 Проект – Проект по обеспечению внедрения в Челябинской области ставок директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также муниципальных и региональных координаторов системы патриотического воспитания на 2022-2024 годы.
 ИИДСВ РАО – ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»
 ФГБОУ «МДЦ «Артек» - ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»